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1.1. WWSSTTĘĘPP

1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznych

Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” zawiera informacje oraz wymagania
wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane  w
ramach kontraktu na budowę kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Wymiarki, gmina
Wymiarki.
W ramach niniejszego kontraktu realizowane będą roboty budowlano  -  montażowe
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w ulicach Kościuszki, Sikorskiego
i Wiejskiej w miejscowości Wymiarki.
Zadanie niniejsze obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PCV
litych klasa „S”  SN8 o przekroju  Ø200 x 5,9 mm łączonych na uszczelkę  PERMA
LOCK lub równoważną; całkowita długość sieci – 1.274,30 mb; 
przyłączy z rur kielichowych PVC litych klasa „S” SN8 o przekroju  Ø160 x 4,7 mm
łączonych na uszczelkę PERMA LOCK lub równoważną; całkowita długość przyłączy –
1.097,70 mb; 
studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø1000 – 62 szt, studzienek kanalizacyjnych z
PVC Ø400 – 425  85 szt.

Plany  sytuacyjne,  profile  i  przekroje  przedstawione  są  na  rysunkach  będących
załącznikiem do dokumentacji przetargowej.

1.2  Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznych
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument w postępowaniu przetargowym i
przy  realizacji  umowy  na  wykonanie  robót  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia
wymienionego w pkt. 1.1

1.3 Zakres  robót  obj ętych  Specyfikacjami  Technicznymi

1.3.1 Wymagania  ogólne  należy rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu  z niżej  
wymienionymi  Specyfikacjami  Technicznymi

Wspólny słownik zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne
45.11.12.00-0 Roboty ziemne
45.23.13.00-8 Kanalizacja sanitarna

1.4 Uczestnicy  procesu  inwestycyjnego

Zamawiaj ący
Gmina Wymiarki w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wymiarki.

Organ  Nadzoru  Budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu.

Wykonawca
.........................................................................................................................................
...............................
.........................................................................................................................................
...............................
......................................................................................................................................
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1.5 Określenia  podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:

Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi  związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik  Budowy  - opatrzony pieczęcią organu budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w  czasie
wykonywania zadania budowlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów. Robót,
przekazywania poleceń między uczestnikami procesu  inwestycyjnego Inwestorem
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik  Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona  do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach  realizacji
kontraktu.

Laboratorium  – Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

Kanalizacja  sanitarna  - budowla podziemna służąca do odprowadzenia ścieków
sanitarnych

Koryto  - element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksi ęga Obmiaru  – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy do Księgi Obmiaru
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiały  - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie
z Dokumentacja Przetargowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Objazd  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia
ruchu kołowego na okres budowy.

Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub
nawierzchnia.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót
oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant  - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Przedmiar  Robót  -  wykaz Robót z podaniem ich  ilości w kolejności technologicznej
ich wykonania

Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia robót budowlanych.

Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki
i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

Wyceniony  Przedmiar  Robót  –  Przedmiar  Robót  wyceniony  przez Wykonawcę i
stanowiący cześć jego oferty.

Zadanie  Budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną
całości konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji
technologiczno-użytkowych.

1.6 Ogólne  wymagania  dotycz ące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją przetargową,  Specyfikacją Techniczną i Poleceniami  Inspektora
Nadzoru.

1.6.1 Przekazanie  placu  Budowy

W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac
budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, mapy geodezyjne, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i 1 komplet Specyfikacji Technicznej.

1.6.2 Dokumentacja  Projektowa

Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentacji Przetargowej  zawiera  niżej
wymienione dokumenty:

a) opis
b) rysunki

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej  pozwalają  na  określenie  lokalizacji,
zakresu i charakteru robót.

1.6.3 Dokumentacja  Przetargowa  przekazana  Wykonawcy  po podpisaniu
kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy 1 egzemplarz projektu
technicznego na Roboty objęte kontraktem. W okresie przygotowania ofert pełna
Dokumentacja Projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli w trakcie
wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie  Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez  Zamawiającego, Wykonawca  sporządzi brakujące rysunki na
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.6.4 Dokumentacja  powykonawcza

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zrealizowanych robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Koszt dokumentacji ujęty jest w cenach jednostkowych
robót.

1.6.5 Zgodno ść Robót  z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacj ą Techniczn ą

1.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z
projektem technicznym i wymaganiami materiałowymi, określonymi w  Dokumentacji
Przetargowej i Specyfikacji Technicznej.

2. Cechy materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodności z określonymi wymaganiami w Specyfikacjach Technicznych.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą
jakość wykonanych robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a
Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.6.6 Komplementarno ść Dokumentów  Przetargowych

1. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i  wszystkie inne dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Kontraktu i
jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące,
jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od  wymiarów
określonych według skali rysunku, poszczególne dokumenty powinny być traktowane
w następującej kolejności pod względem ich ważności:

a)Dokumentacja Projektowa 
b)Specyfikacje Techniczne

3.  Wykonawca nie może wykorzystać na własną korzyść jakichkolwiek błędów lub
braków w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej, a o ich  wykryciu
winien bezzwłocznie  powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych zmian i
uzupełnień.

1.6.7 Tablice  informacyjne

1.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne. Każda z tych tablic będzie
podawała podstawowe informacje o budowie zgodnie z ustawą prawo budowlane i
aktami wykonawczymi do ustawy.

2.  Koszt zainstalowania i utrzymania  tablic informacyjnych  obciąża  Wykonawcę.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji
w dobrym stanie.
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1.6.8 Organizacja  i zabezpieczenie  Placu  Budowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania Placu Budowy przez
cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia odbioru końcowego Robót.

2.  Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób  niepowołanych. Przed
przystąpieniem do Robót Zamawiający  przedstawi  Wykonawcy  uzgodniony  z
odpowiednimi  jednostkami organizacyjnymi  zarządzającymi ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji kontraktu. W zależności
od potrzeb i postępu Robót projekt  organizacji ruchu powinien być aktualizowany
przez Wykonawcę na bieżąco.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz
osób zatrudnionych na  Placu  Budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać lub
dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki,
światła ostrzegawcze, sygnały, a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić
dozorców.

3. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności tych
zapór i znaków, dla których jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

4.  Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zgodne  z
obowiązującymi przepisami prawa. Każde odstępstwo winno być zatwierdzone przez
organ zarządcę drogi.

5.  Koszt organizacji i zabezpieczenia Placu Budowy, a także jego likwidację po
zakończeniu zadania należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.6.9 Ochrona  środowiska  w czasie  wykonywania  Robót

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe będą tak
wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.
b) Będą podjęte środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem  olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
-  możliwością powstania pożaru,
c)  Praca Sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie  będzie
powodować  zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,  poza  pasem prowadzonych
robót.

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
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1.6.10 Ochrona  przeciwpo żarowa

1.  Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2.  Wykonawca będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
odpowiednimi  przepisami  na  terenie  placu  budowy pomieszczeniach biura budowy
oraz dla maszyn i sprzętu.

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4.  Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane  pożarem
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.11 Materiały  szkodliwe  dla otoczenia

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia.

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym niż dopuszczalne.

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych przy ich  wbudowaniu. Jeżeli wymagają
tego odpowiednie przepisy.

5.  Jeżeli wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie
środowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiający.

1.6.12 Ochrona  własno ści  publicznej  i prywatnej

1. Wykonawca jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartości
archeologiczną Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru oraz organy
konserwatorskie i przerwie Roboty na czas otrzymania dalszych decyzji.

3. Jeżeli, w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie
lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie  instytucje  obsługujące  urządzenia
podziemne  i  nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych
koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie,
nie dłuższym jednak niż czas przewidziany harmonogramem tych robót.
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5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych
w pkt. 1 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

6. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca podejmie wszystkie
niezbędne  kroki, mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i
urządzeń  podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji Robót.

7. W przypadku niezamierzonego uszkodzenia istniejącej infrastruktury,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję
użytkującą lub będącą  właścicielem infrastruktury, a także Inspektora  Nadzoru
oraz Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej
awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie
wykazanych  na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiającego,  Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy  zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.6.13 Ograniczenie  obci ążeń osi  pojazdów

1. Wykonawca powinien dostosować  się  do obowiązujących ograniczeń obciążeń
osi  pojazdów podczas transportu materiałów  na drogach  publicznych poza
granicami  Placu budowy, określonym w Kontrakcie.  Specjalne zezwolenia na
użycie pojazdów o ponadnormatywnych osiach o  ile zostaną  uzyskane przez
Wykonawcę  od  odpowiednich  władz,  nie  zwalniają  Wykonawcy od
odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem
tych pojazdów.

2. Wykonawca  nie może używać  pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach
osi na istniejących ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie
granic placu budowy.

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę
w cenach jednostkowych Robót.

1.6.14 Utrzymanie  Robót  podczas  prowadzenia  budowy

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót za wszystkie  materiały,
urządzenia i sprzęt używany do robót od daty rozpoczęcia do czasu Przejęcia.

2. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego lub częściowego
odbioru.  Utrzymanie będzie prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas aż do  momentu
przejęcia.

3. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej
elementu  w zadowalającym stanie, to na  polecenie Inspektora Nadzoru
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż  24 h po otrzymaniu tego
polecenia w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać
roboty.
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1.6.15 Przestrzeganie  prawa

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia
wykonawcze,  zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz
wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą
wpływać na sposób prowadzenia robót.

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie
regulacje wymienione w pkt.1 powyżej i stosować się do nich.

1.6.16 Stosowanie  rozwi ązań patentowych

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za stosowne albo
uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub
metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to
Wykonawca powinien spełniać wszystkie wymagania określone prawem
dotyczące zasad stosowania  chronionego rozwiązania,  urządzenia,  materiału
lub metody.

2. Wymagania określone w pkt. 1 powyżej powinny być spełnione przez
Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie
chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien
poinformować  Inspektora  Nadzoru o uzyskaniu  wymaganych uzgodnień, a w
razie potrzeby przedstawić ich kopie.

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań określonych w pkt.1 i 2 powyżej spowoduje
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

2.2. MMAATTEERRIIAAŁYŁY

2.1 Źródła  uzyskania  Materiałów

1. Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

2. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2 Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych wtłaczając w to
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych wszystkich Materiałów, użytych do realizacji robót.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym również opłaty i wynagrodzenia
związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.
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4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu robót.

5. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład - stosownie do wymagań kontraktu lub wskazań
Zamawiającego.

6. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na placu budowy poza
tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Dodatkowe wykopy
wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

7. Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

2.3 Materiały  nie odpowiadaj ące wymaganiom

1. Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z placu budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora
Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie  i składowanie  materiałów

1. Wykonawca zapewni, aby materiały składane tymczasowo (do czasu ich użycia
dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,
zachowały swą jakość i właściwość  i były dostępne do  kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

2.5 Wariantowe  stosowanie  materiałów

Jeżeli dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują
możliwość zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju
materiałów, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co
najmniej na tydzień przed użyciem wariantowego rodzaju materiału albo  w
okresie dłuższym,  jeżeli   to  będzie konieczne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.3. SPSPRRZZĘĘTT

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i  jakości wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub w
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku
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braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie  przewidzianym
kontraktem.

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów,
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia, które nie gwarantują zachowania
warunków  kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą
dopuszczone do robót.

4.4. TTRRAANNSPSPOORRTT

1. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

2. Przy ruchach na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące  przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie
odpowiadają warunkom kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru
usunięte z placu budowy.

3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na plac budowy.

5.5. WWYYKKONONAANNIIEE  RROOBBÓTÓT

5.1 Ogólne  zasady  wykonywania  Robót

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z
Dokumentacją Projektową, z wymaganiami Specyfikacji  Technicznych i programu
zapewnienia jakości, z projektem organizacji  Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami Specyfikacji
Technicznych i programu zapewnienia jakości, z projektem organizacji Robót oraz
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poleceniami Inżyniera.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione  przez  Wykonawcę,  jeżeli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  w  kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a  także normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów

5.  Polecenie  Inspektora Nadzoru  będą  wykonywane  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosić Wykonawca.

6. Przy prowadzeniu Robót na odcinkach drogowych, Wykonawca zobowiązany  jest
przed przystąpieniem do Robót do oznakowania odcinka tej drogi zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

6.6. KKOONNTTRROOLALA   JJAAKKOOŚŚCICI  RROOBÓBÓTT

6.1 Zasady  kontroli  jakości  robót

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący  personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do  pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.

3.  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może żądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że system  jest
zadowalający.

4.  Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością pozwalająca stwierdzić, że roboty są wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

5.  Minimalne  wymagania,  co do zakresu badań i częstotliwości są określone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały
one określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest  konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

6. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
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6.2 Pobieranie  próbek

1.  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek

2.  Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwości udziału w pobieraniu
próbek.

3.  Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości,  co do ich  jakości. Koszty  tych
badań pokrywa Wykonawca w przypadku zakwestionowania wyników przez Inspektora
Nadzoru. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający.

6.3 Badania  i pomiary

1.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi  Nadzoru pisemnie wyniki do jego
akceptacji.

6.4 Raporty  z badań

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej bez zbędnej zwłoki.

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
według wzoru uzgodnionego z Wykonawcą robót.

6.5 Badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła  ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.

2.  Inspektor Nadzoru może na  koszt  Zamawiającego pobierać  próbki  materiałów i
prowadzić badanie niezależne od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  badań  powtórnych lub
dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
Materiałów i Robót  z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.6 Wymagania  dotycz ące wyrobów  stosowanych  przy  realizacji  kontraktu

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  stosowania w
budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie
są właściwie oznaczone:
-  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak  bezpieczeństwa,
wykazujący że zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
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podstawie  Polskich  Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.
-  wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano  certyfikat
zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające
istotny wpływ na spełnienie co najmniej  jednego z wymagań podstawowych w
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
- wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową.

3. W stosunku do wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca
ma obowiązek dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp.  Inspektorowi
Nadzoru. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich właściwości ze Specyfikacjami
Technicznymi, wówczas takie materiały zostaną odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik  Budowy

1.  Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego, Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do
dnia zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego.
2.  Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz spraw technicznych na placu budowy.
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.
4.  Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne  dokumenty  będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
                 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy
• datę wytyczenia geodezyjnego robót
• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
• daty i przyczyny wstrzymania robót
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorów częściowych i końcowych
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• przerwy lub ograniczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowej
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót
• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania prób oraz wyniki
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prowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadził
• inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót

5. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
6. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane
przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
7.  Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia
stanowiska.  Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do  wydawania
poleceń Wykonawcy.

6.7.2 Ksi ęga obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości
wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w
jednostkach przyjętych w Wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi
Obmiarów.

6.7.3 Pozostałe  dokumenty  budowy

Do dokumentów  budowy zalicza się oprócz  wymienionych w pkt.  6.7.1  -  6.7.2
następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę
b) protokół przekazania placu budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne 
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f)      korespondencja na budowie
g) dokumenty badań laboratoryjnych 
h) dokumenty pomiarów geodezyjnych
i) inwentaryzacja powykonawcza

6.7.4 Przechowywanie  dokumentów  budowy

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w
formie dozwolonej przez prawo.
3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały  dostęp do wszystkich dokumentów budowy.
Należy je także udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.

7.7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne  zasady  obmiaru  robót

1.  Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi w jednostkach w wycenionym
przedmiarze robót.
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca pisemnie zawiadamiając Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót w terminie obmiaru.
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze  Robót nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędy zostaną
poprawione wg pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
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5.  Obmiar wykonywanych Robót będzie prowadzony z  częstotliwością  na  koniec
każdego miesiąca lub w innym czasie uzgodnionym w warunkach kontraktu.

7.2 Zasady  określania  ilości  Robót  i Materiałów

1.  Długości i  odległości między  określonymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzane
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokość - po prostej prostopadłej do osi drogi.
2.  Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 - jako długość  pomnożona przez  średni
przekrój.
3. Ilości, które mają być odmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urządzenia  i sprz ęt pomiarowy

1.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót będą przed ich użyciem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą  one
posiadać ważne świadectwa atestacji.
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie technicznym przez cały okres realizacji robót.

7.4 Czas przeprowadzenia  obmiarów

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorze robót a
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie
Wykonawcy.
2.  Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania  tych
robót.
3. Obmiary robót zanikających ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich
zakryciem.

8.8. PPRZEJĘCIE ROBÓTRZEJĘCIE ROBÓT

W zależności od ustaleń  odpowiednich  specyfikacji  technicznych,  roboty  podlegają
następującym etapom odbioru:
• odbiór robót zanikających
• przejęcie końcowe Robót,

8.1. Odbiór  robót  zanikaj ących

Odbiór  robót zanikających polega na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi.  Odbiór robót
zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia  wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Przejęcie Robót

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  odbioru  Robót  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru Robót dokona Inspektor. Inspektor dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i  specyfikacjami
technicznymi.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających lub robót wykończeniowych Inspektor Nadzoru przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru robót
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora,  że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem  tolerancji, i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych  robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.3. Dokumenty  potrzebne  do Przejęcia Robót

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót jest protokół
odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  przejęcia robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
• dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz  

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
• specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne),
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie  
programem zapewnienia jakości,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 
jakości,

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze  
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz  protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
•   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji   

powykonawczej,
•       instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy według Inspektora, Roboty pod względem przygotowania
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dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Inspektor w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor.

9.9. PPOODDSSTTAAWAWA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII

9.1. Ustalenia  ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej  będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i 

celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na  
teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport  na  plac  
budowy i z powrotem, instalacja i likwidacja),

• koszty  pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników  i kierownictwa,  
zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona placu budowy, znaki tymczasowe,  
koszty BHP, opłaty dla odpowiednich jednostek  za naprawy instalacji  
komunalnych,  przełożenie  uzbrojenia  podziemnego,  opinie exportów,  
ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Objazdy,  przejazdy  i organizacja  ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty / dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•    oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,
•     utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
•     usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
•     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3. Koszty  zajęcia  pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia  Robót ponosi  Wykonawca.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Przedmiarze
Robót.

9.4. Opłaty  za umieszczanie  obcych  urządzeń w pasie  drogowym

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.

9.5 Koszty  zawarcia  ubezpiecze ń na roboty  kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i Szczególnych
Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.6 Koszty  pozyskania  zabezpiecze ń  wykonania  i wszystkich  wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Należytego Wykonania na czas trwania kontraktu
ponosi Wykonawca.
Koszt ten mieści się w kosztach ogólnych.

10.10. PPRRZZEEPPIISSYY  ZWIZWIĄĄZZANANEE

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006r.
Nr156, poz.1118, Zmiany: Dz.U. z 2006r.  Nr170, poz.1217, Dz.U. z 2007r. Nr88
poz.587, Nr99, poz.665, Nr127, poz.880)
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst
jednolity Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r,  zmiany: Dz. U. Nr 267, poz. 2255 z
2005 r. Nr 170, poz. 1217 z 2006 r, Nr 227, poz. 1658 z 2006 r, Nr 21, poz. 125 z
2007 r, Nr 64, poz. 427 z 2007 r, Nr 75, poz. 493 z 2007 r, Nr 88, poz. 587 z 2007
r, Nr 147, poz. 1033 z 2007 r.)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.  w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE. (Dz.U.Nr195, poz. 2011)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, zmiany: Dz. U. Nr 242 poz. 2421 z 2004 r.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  I  Administracji  z  dnia  24
września 1998r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych. (Dz.U.Nr126, poz.839)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21
lutego  1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
(Dz. U. Nr 25, poz. 133)
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156)
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  lipca  2001r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97,
poz. 1055)
• Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10 września
1998r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budowle
kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
• Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
33, poz. 144, Zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz.
1082)
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136)
• Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747,  Zmiany: Dz. U. z
2007 r. Nr 147, poz. 1033)
• Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  z  dnia  14  lipca  2006  r.  w  sprawie
sposobu  realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136,
poz. 964)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz.902 z 2006 r., Zmiany: Dz. U. Nr 169,
poz. 1199 z 2006 r,, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z 2006r, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z
2006 r. Dz. U. Nr 21, poz. 124 z 2007 r; Dz. U. Nr 75, poz.493 z 2007 r., Dz. U. Nr
88, poz. 587 z 2007 r., Dz. U.    Nr 124, poz. 859 z 2007 r.,   Dz. U.  Nr 147, poz.
1033 z 2007 r., M.P. Nr 71, poz. 714 z 2006 r.; M. P. Nr 73, poz. 734 z 2006 r.)
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